

AACE-PSP日本語 & AACE-PSPテスト内容



ちなみに、Topexam AACE-PSPの一部をクラウドストレージからダウンロードできます：<https://drive.google.com/open?id=1hxtzY0wZENcoIU2WfAQCGjtJqAnnoSLS>

AACE InternationalのAACE-PSP試験に興味があると、躊躇わなく、我々Topexamで問題集のデモをダウンロードして試すことができます。デモ版によって、このAACE-PSP問題集はあなたに適合するかと判断します。適合すると、あなたは安心して購入できます。弊社TopexamのAACE-PSP問題集は必ずあなたの成功への道への秘訣です。

AACE-PSPの認定は、プロジェクトマネジメント業界において高く評価されており、候補者のプロジェクト計画とスケジュールの熟練度を示しています。プロジェクトマネジメントでキャリアを発展させたいプロフェッショナルや、自分の専門知識を潜在的な雇用主に証明したい人にとって理想的な認定資格です。AACE-PSPの認定は3年間有効であり、候補者は認定を維持するために継続教育単位(CEU)を獲得する必要があります。

>> AACE-PSP日本語 <<

AACE-PSPテスト内容 & AACE-PSP的中率

最も専門的な専門家によって編集された当社のAACE International練習資料は、成功のために高品質で正確なAACE-PSP練習資料を提供します。これまで、AACE International試験トレントをサポートする世界中の何万人ものお客様がいます。AACE-PSP学習教材に不慣れな場合は、参考のために無料のデモをダウンロードしてください。また、一部の未学習の試験受験者には、AACE International実践教材で必要事項をすぐにマスターできます。

AACE International Planning & Scheduling Professional (PSP) Exam 認定 AACE-PSP 試験問題 (Q115-Q120):

質問 # 115

SUBCO is a potential concrete bridge contractor based in a metropolitan area 300 miles away from your project. They have offered to supply manpower and equipment to BILCO at a per diem rate of \$3,000 above their direct labor and equipment rates. In doing a cost benefit analysis, which of the following is NOT a consideration?

- A. BILCO liquidated damages in the SDOT contract
- B. The distance of SUBCO to your project
- C. SUBCO direct labor and equipment rates
- D. Pending negotiations with GOUGE.

正解: C

質問 # 116

Which of the following phases does NOT describe the commonly accepted construction life cycle?

- A. Claims and disputes phase.
- B. Installation phase.
- C. Planning and design phase.
- D. Turnover and start-up phase.

正解: A

質問 # 117

What is the result of a forward pass calculation?

- A. Value of free float for individual activities
- B. Critical path
- C. Value of total float for individual activities
- D. Early start and early finish date for individual activities

正解: D

解説:

Scheduling Professional Study Guide and Documents Reference

Forward Pass Calculation:

A forward pass determines the earliest start (ES) and earliest finish (EF) dates for all activities, progressing from project start to finish.

Total float is calculated later by comparing early and late dates.

PSP Study Guide Reference:

Forward and backward pass calculations are core elements of CPM scheduling methodology.

Conclusion: The correct answer is B, as forward pass provides ES and EF for activities.

質問 # 118

In a "crashed" schedule, which is a chain of activities that precede activity 2004?

ID	Activity	Logic			Normal Schedule		Crashed Schedule	
		Succ.	Rel.	Lag	Days	Direct Costs	Days	Direct Costs
1000	General Conditions	11001	FF		1072	\$3,080,000	910	\$2,902,900
1001	Preliminary Civil Work	1000 2001 7001	SS FS FS		85	\$563,000	67	\$728,000
2001	River Diversion Stage 1	2002	FS		92	\$150,000	75	\$190,000
2002	River Diversion Stage 2	2003	FS		38	\$25,000	28	35,000
2003	River Diversion Dam	2004 3001	FS FS		15	\$18,000	11	\$20,000
2004	River Diversion to Pipeline	3001 7001	FS FS		38	\$96,000	38	\$96,000
3001	Excavation, Dam Site	4001 4001 5001 5001 7001	SS FF SS FF FS	15 15 65 65	30	\$482,000	100	\$515,000
4001	Excavation, Spillway	5001 5001 9001	SS FF FS	45 45	152	\$608,000	138	\$659,000
5001	Drill and Grout Dam Site	6001	FS		102	\$637,000	92	\$650,000
6001	Rock Fill: to elevation 25	6002	FS		140	\$1,352,000	105	\$1,470,000
6002	Rock Fill: to elevation 38	6003	FS		115	\$969,000	95	\$1,125,000
6003	Rock Fill: to elevation 50	8001 9002 9002 9003	FS SS FF FS	65 65	152	\$1,360,000	113	\$1,540,000
7001	Permanent Roads	11001 9004	FS FS		48	\$180,000	38	\$205,000
8001	Valve House Embankment	9004	FS		28	\$28,000	22	\$36,000
9001	Spillway – Concrete	11001 9002 9003	FS FS FS		175	\$1,120,000	155	\$1,305,000
9002	Dam Concrete Facing – Concrete	1001 9005	FS FS		180	\$1,260,000	160	\$1,485,000
9003	Inlet Tower – Concrete 1 of 2	9005	FS	7	70	\$275,000	65	\$295,000
9004	Valve House – Concrete	10002	FS	7	72	\$245,000	66	\$265,000
9005	Inlet Tower – Concrete 2 of 2	10001	FS	7	35	\$28,000	35	\$28,000
10001	Inlet Tower – Complete	11001	FS		25	\$147,000	25	\$147,000

- A. 1001, 2002, 2002, 2003, 3001
- B. 2001, 2002, 2003, 2007
- C. 1001, 2002, 2003
- D. 1001, 2001, 2002, 2003

正解: D

質問 # 119

A driving relationship is _____.

- A. A critical relationship.
- B. The link between two related activities.
- C. The link between a predecessor and the activity whose dates it controls.
- D. A finish-to-start relationship.

正解: C

解説:

A driving relationship is the dependency link where the predecessor activity directly governs the dates of the successor activity.

Option A confuses "driving" with critical path relationships.

Option B oversimplifies by focusing on one type of relationship.

Option C is vague and does not specify the control aspect.

The driving relationship determines schedule flow and is essential for maintaining logical dependencies in CPM scheduling.

質問 # 120

.....

AACE-PSP準備資料は、資格認定の優れた支援者となります。一度だけ試験をクリアできるように、世界中で高品質な認定AACE-PSP学習ガイドを提供することに集中しています。AACE-PSP信頼性の高い試験ブートキャンプ資料には、PDFバージョン、ソフトテストエンジン、APPテストエンジンの3つの形式が含まれているため、当社の製品はさまざまな受験者の習慣を満たし、実際のAACE-PSPテストのほぼ完全な質問と回答をカバーします。

AACE-PSPテスト内容: https://www.topexam.jp/AACE-PSP_shiken.html

AACE International AACE-PSP日本語 また、購入する前に、無料のPDF版デモをダウンロードして信頼性を確認することができます。我々のサイトの助けで、あなたは一二日の時間でAACE-PSP有効な問題集を勉強し、答えを覚えていただければ、AACE International AACE-PSP日本語 ソフトバージョンをインストールできるパーソナルコンピュータの台数を尋ねられます。100%の合格率が必要な場合、AACE-PSP有効な試験対策PDFが役立ちます。AACE InternationalのAACE-PSP試験に参加するのは大ブレークになる一方が、AACE-PSP試験情報は雑多などの問題が注目している。AACE International AACE-PSP日本語 おそらく、あなたはゲームをするのに多くの時間を無駄にしてください。

やがて、芝生の中に植えてある松などに火が燃え移らないようにと、バケツで根元AACE-PSPの周りに水がかけていって、休日になるとそのヨットで海に出る、また、購入する前に、無料のPDF版デモをダウンロードして信頼性を確認することができます。

現在あちこちでAACE International AACE-PSP認定試験の問題集を探しているのか

我々のサイトの助けで、あなたは一二日の時間でAACE-PSP有効な問題集を勉強し、答えを覚えていただければ、ソフトバージョンをインストールできるパーソナルコンピュータの台数を尋ねられます。100%の合格率が必要な場合、AACE-PSP有効な試験対策PDFが役立ちます。

AACE InternationalのAACE-PSP試験に参加するのは大ブレークになる一方が、AACE-PSP試験情報は雑多などの問題が注目している。

- 試験の準備方法-真実的なAACE-PSP日本語試験-完璧なAACE-PSPテスト内容 □ ➡ www.passtest.jp □ から「AACE-PSP」を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいAACE-PSP試験問題集
- AACE-PSP日本語独学書籍 □ AACE-PSP無料問題 □ AACE-PSP資格復習テキスト □ 「www.goshiken.com」の無料ダウンロード（AACE-PSP）ページが開きますAACE-PSP資格復習テキスト
- AACE-PSP資格復習テキスト □ AACE-PSP日本語独学書籍 □ AACE-PSPダウンロード▶サイト“www.jpexam.com”で（AACE-PSP）問題集をダウンロードAACE-PSP試験勉強書
- AACE-PSP試験解説 ♣ AACE-PSP資格問題集 □ AACE-PSP問題トレーニング □ ➡ www.goshiken.com □ □ □ ⇒ AACE-PSP ⇐ を検索して、無料で簡単にダウンロードできますAACE-PSP予想試験
- 実際のAACE International AACE-PSP | 最新のAACE-PSP日本語試験 | 試験の準備方法Planning & Scheduling Professional (PSP) Examテスト内容 ☺ ウェブサイト □ www.passtest.jp □ から ➡ AACE-PSP □ □ □ を開いて検索し、無料でダウンロードしてくださいAACE-PSP無料問題
- AACE-PSP受験トレーニング □ AACE-PSP出題範囲 □ AACE-PSP日本語独学書籍 □ 今すぐ【www.goshiken.com】を開き、《AACE-PSP》を検索して無料でダウンロードしてくださいAACE-PSPテストサンプル問題
- AACE-PSP受験内容 □ AACE-PSP日本語独学書籍 □ AACE-PSP受験内容 □ Open Webサイト（www.mogixexam.com）検索“AACE-PSP”無料ダウンロードAACE-PSP試験問題集
- AACE-PSP日本語版サンプル □ AACE-PSP無料問題 □ AACE-PSP日本語独学書籍 □ ✓ AACE-PSP □ ✓ □ を無料でダウンロード ➡ www.goshiken.com □ □ □ ウェブサイトを入力するだけAACE-PSP受験内容
- 更新のAACE International AACE-PSP日本語 インタラクティブテストエンジンを使用して - 信頼できるAACE-PSPテスト内容 □ （www.goshiken.com）サイトにて最新（AACE-PSP）問題集をダウンロードAACE-PSP資格復習テキスト
- AACE-PSP予想試験 □ AACE-PSP問題トレーニング □ AACE-PSP受験内容 □ 「www.goshiken.com」サ

