

# AACE International AACE-PSP Testing Engine, AACE-PSP PDF Demo



BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der DeutschPrüfung AACE-PSP Prüfungsfragen kostenlos herunter:  
[https://drive.google.com/open?id=1tFzfHaDPQDdmj8IkZp-oA7VuITami\\_z](https://drive.google.com/open?id=1tFzfHaDPQDdmj8IkZp-oA7VuITami_z)

Die Testaufgaben von AACE International AACE-PSP Zertifizierungsprüfung aus DeutschPrüfung sind durch die Praxis getestet, daher sind sie zur Zeit das gründlichste, das genaueste und das neueste Produkt auf dem Markt. Unser DeutschPrüfung bietet Ihnen präzise Lehrbücher und Erfahrungen, die auf umfangreichem Erfahrungen und der realen Welt basieren, was Ihnen verspricht, dass Sie in kürzester Zeit die Zertifizierungsprüfung von AACE International AACE-PSP bestehen können. Nach dem Kauf unserer Produkte werden Sie einjährige Aktualisierung genießen.

Um für die AACE-PSP-Zertifizierungsprüfung berechtigt zu sein, müssen die Kandidaten mindestens vier Jahre Berufserfahrung in der Planung und Planung sowie einen Bachelor-Abschluss oder ein Äquivalent haben. Kandidaten, die keinen Abschluss haben, sind möglicherweise noch in Frage kommen, wenn sie mindestens acht Jahre Berufserfahrung in der Planung und Planung haben. Zusätzlich zur Erfüllung dieser Anforderungen müssen die Kandidaten auch die AACE-PSP-Zertifizierungsprüfung mit einer Punktzahl von mindestens 70 Prozent bestehen.

Das AACE-PSP-Zertifizierungsprogramm ist darauf ausgelegt, die Kompetenz von Fachleuten in der Projektplanung und -steuerung anzuerkennen und zu validieren. Das Zertifizierungsprogramm umfasst die grundlegenden Prinzipien der Planung und Steuerung, einschließlich Projektplanung, Terminplanung, Überwachung und Kontrolle. Das AACE-PSP-Zertifizierungsprogramm ist weltweit anerkannt und wird von Arbeitgebern weltweit sehr geschätzt.

>> AACE International AACE-PSP Testing Engine <<

## AACE International AACE-PSP PDF Demo & AACE-PSP Prüfung

Die Schulungen für die Vorbereitung der AACE International AACE-PSP (Planning & Scheduling Professional (PSP) Exam) Zertifizierungsprüfung beinhalten die Simulationsprüfungen sowie die Prüfungsfragen und Antworten zur AACE International AACE-PSP Zertifizierungsprüfung. Im Internet haben Sie vielleicht auch einige ähnliche Ausbildungswebsites gesehen. Nach dem Vergleich würden Sie aber finden, dass die Schulungen zur AACE International AACE-PSP Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung eher zielgerichtet sind. Sie sind nicht nur von guter Qualität, sondern sind auch die umfassendste.

## **AACE International Planning & Scheduling Professional (PSP) Exam AACE-PSP Prüfungsfragen mit Lösungen (Q56-Q61):**

### **56. Frage**

The primary determination of schedule detail is:

- A. The number of subcontractors working on a work package
- B. The frequency of update periods
- **C. The contract specifications**
- D. The staffing of planners and schedulers

**Antwort: C**

### **57. Frage**

Why does activity 11001 not show successor activities?

| ID    | Activity                       | Logic                                |                            |                      | Normal Schedule |              | Crashed Schedule |              |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
|       |                                | Succ.                                | Rel.                       | Lag                  | Days            | Direct Costs | Days             | Direct Costs |
| 1000  | General Conditions             | 11001                                | FF                         |                      | 1072            | \$3,080,000  | 910              | \$2,902,900  |
| 1001  | Preliminary Civil Work         | 1000<br>2001<br>7001                 | SS<br>FS<br>FS             |                      | 85              | \$563,000    | 67               | \$728,000    |
| 2001  | River Diversion Stage 1        | 2002                                 | FS                         |                      | 92              | \$150,000    | 75               | \$190,000    |
| 2002  | River Diversion Stage 2        | 2003                                 | FS                         |                      | 38              | \$25,000     | 28               | 35,000       |
| 2003  | River Diversion Dam            | 2004<br>3001                         | FS<br>FS                   |                      | 15              | \$18,000     | 11               | \$20,000     |
| 2004  | River Diversion to Pipeline    | 3001<br>7001                         | FS<br>FS                   |                      | 38              | \$96,000     | 38               | \$96,000     |
| 3001  | Excavation, Dam Site           | 4001<br>4001<br>5001<br>5001<br>7001 | SS<br>FF<br>SS<br>FF<br>FS | 15<br>15<br>65<br>65 | 30              | \$482,000    | 100              | \$515,000    |
| 4001  | Excavation, Spillway           | 5001<br>5001<br>9001                 | SS<br>FF<br>FS             | 45<br>45             | 152             | \$608,000    | 118              | \$692,000    |
| 5001  | Drill and Grout Dam Site       | 6001                                 | FS                         |                      | 102             | \$637,000    | 92               | \$650,000    |
| 6001  | Rock Fill: to elevation 25     | 6002                                 | FS                         |                      | 140             | \$1,352,000  | 105              | \$1,470,000  |
| 6002  | Rock Fill: to elevation 38     | 6003                                 | FS                         |                      | 115             | \$909,000    | 85               | \$1,125,000  |
| 6003  | Rock Fill: to elevation 50     | 8001<br>9002<br>9002<br>9003         | FS<br>SS<br>FF<br>FS       | 65<br>65             | 152             | \$1,360,000  | 113              | \$1,540,000  |
| 7001  | Permanent Roads                | 11001<br>9004                        | FS<br>FS                   |                      | 48              | \$180,000    | 38               | \$205,000    |
| 8001  | Valve House Embankment         | 9004                                 | FS                         |                      | 28              | \$28,000     | 22               | \$36,000     |
| 9001  | Spillway – Concrete            | 11001<br>9002<br>9003                | FS<br>FS<br>FS             |                      | 175             | \$1,120,000  | 155              | \$1,305,000  |
| 9002  | Dam Concrete Facing – Concrete | 1001<br>9005                         | FS<br>FS                   |                      | 180             | \$1,260,000  | 160              | \$1,485,000  |
| 9003  | Inlet Tower – Concrete 1 of 2  | 9005                                 | FS                         | 7                    | 70              | \$275,000    | 65               | \$295,000    |
| 9004  | Valve House – Concrete         | 10002                                | FS                         | 7                    | 72              | \$245,000    | 66               | \$265,000    |
| 9005  | Inlet Tower – Concrete 2 of 2  | 10001                                | FS                         | 7                    | 35              | \$28,000     | 35               | \$28,000     |
| 10001 | Inlet Tower – Complete         | 11001                                | FS                         |                      | 25              | \$147,000    | 25               | \$147,000    |
|       | Valve House –                  | 10001                                | FS                         |                      | 24              | \$132,000    | 24               | \$133,000    |

- A. The early finish and late finish are circular
- B. It is the penultimate work required for the project
- C. It is the final activity for the required work for the project
- D. The scheduler forgot to add the successor activities

**Antwort: C**

Begründung:

\* Activity 11001 Characteristics:

Activity 11001 (Spillway - Concrete) is logically defined as the final activity in the project.

Final activities in a project typically do not have successor activities since they signify project completion.

\* Exclusion of Other Options:

Option A: Circular logic does not apply since the scheduling logic is linear and follows standard precedence diagramming methods.

Option B: Activity 11001 is not penultimate but the final activity.

Option C: The scheduler's error is highly unlikely in a controlled environment following PSP principles.

\* Verification with PSP Guidelines:

The PSP Study Guide explains that final activities represent the culmination of a project's logical sequence and typically lack successors (Ref: PSP Study Guide, Chapter 2A: Logical Sequencing).

#### 58. Frage

The Organizational Breakdown Structure (OBS) is a hierarchical structure that does NOT include which of the following:

- A. sub-subcontractors
- **B. stakeholders**
- C. project director
- D. subcontractors

**Antwort: B**

#### 59. Frage

The sum of all budgets for work scheduled to be accomplished within a given time period is the \_\_\_\_\_.

- **A. Budget at completion (BAC)**
- B. Budgeted cost of work performed (BCWP)
- C. Estimate at completion (EAC)
- D. Budgeted cost of work scheduled (BCWS)

**Antwort: A**

#### 60. Frage

Using the normal schedule, what is the owner's total cost of the project?

- A. S13.102.900
- **B. S12.953.600**
- C. S12.990.000
- D. S13.990.600

**Antwort: B**

#### 61. Frage

.....

Die AACE International AACE-PSP Prüfungsdumps von DeutschPrüfung haben hohe Hit-Rate und helfen den Kadidaten, die Prüfung einmalig zu bestehen. Das kann von vielen Kadidaten bewiesen werden. Deshalb sorgen Sie nicht um die Qualität dieser AACE International AACE-PSP Prüfungsfagen. Die sind die Prüfungsmaterialien, an denen Sie wirklich glauben können. Wenn Sie nicht glauben, dann probieren Sie persönlich einmal. Damit können Sie an meinen Worten glauben.

**AACE-PSP PDF Demo:** <https://www.deutschpruefung.com/AACE-PSP-deutsch-pruefungsfragen.html>

- Die seit kurzem aktuellsten AACE International AACE-PSP Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihren Erfolg in der Prüfungen! ☐ URL kopieren [ [www.examfragen.de](http://www.examfragen.de) ] Öffnen und suchen Sie ➡ AACE-PSP ☐ Kostenloser Download ☐ AACE-PSP Zertifizierungsprüfung
- AACE-PSP neuester Studienführer - AACE-PSP Training Torrent prep ☐ Geben Sie ☐ [www.itzert.com](http://www.itzert.com) ☐ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ▶ AACE-PSP ◀ ☐ AACE-PSP Originale Fragen
- AACE-PSP Originale Fragen ☐ AACE-PSP Deutsche Prüfungsfragen ☐ AACE-PSP Lerntipps ☐ ▶ [www.zertpruefung.ch](http://www.zertpruefung.ch) ◀ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ➡ AACE-PSP ☐ zu erhalten ☐ AACE-PSP Lernressourcen
- Neueste AACE-PSP Pass Guide - neue Prüfung AACE-PSP braindumps - 100% Erfolgsquote ☐ Öffnen Sie die Website ➡ [www.itzert.com](http://www.itzert.com) ☐ Suchen Sie ☐ AACE-PSP ☐ Kostenloser Download ☐ AACE-PSP Testantworten
- AACE-PSP Online Prüfungen ☐ AACE-PSP Prüfungsinformationen ☐ AACE-PSP Originale Fragen ☐ Öffnen Sie die Website ➡ [www.itzert.com](http://www.itzert.com) ◀ Suchen Sie ☐ AACE-PSP ☐ Kostenloser Download ☐ AACE-PSP Testantworten

- [illegible]

P.S. Kostenlose und neue AACE-PSP Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von DeutschPrüfung verfügbar:  
[https://drive.google.com/open?id=1tFzfHaDPQDdmlj8IkZp-oA7VuITami\\_z](https://drive.google.com/open?id=1tFzfHaDPQDdmlj8IkZp-oA7VuITami_z)